

توضیحات	تأمینات فاز دوم	کلشی و سرامیک	نما سازی	پارک کاری	گف سازی	تأمینات فاز اول	پوشش سقف		سنگکاری		لیگلت				فونداسیون					خاکبرداری	تحویل زمین	نیم نقشه ها	محور	شهرستان	استان	ردیف	
							انجام اجزای سقف	در حال اجرای سقف	دیوار چینی	گرسن چینی	اتصالات جوشکاری ضد ترک پوچ	ساخت و نصب تیرهای حمل	ساخت و نصب ستونها	اجرای بتن پلنت ستونها	بن برزی	قالب بندی	آرماتوربندی	بتن مگر	سنگ چینی								
اسکلت همه پروژه ها ساخته شده						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	محور کوهپایه - نائین واقع در پارک تودشک	اصفهان - کوهپایه	۱	
						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	محور نطنز - آران - بیدگل (روستای متین آباد)	نطنز	۲	
							√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	محور کاشان - اردستان (مهاباد)	اردستان	۳	
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	محور نائین - خور - شاهرود (سه راهی جندق)	خور - بیابانک	۴	
								√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	روستای سرآسیاب	بادرود	۵	
								√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	محور شهرضا - نائین	اصفهان - جرقیه سفلی - نیک آباد	۶
								√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	محور اتوبان اصفهان - کاشان (جنب امامزاده سلطان حسین)	نطنز	۷
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	محور سه راهی جندق - خور (چاه ملک)	خور - بیابانک	۸
										√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	محور خور به طبس ک ۴۰ (کارخانه پتاس)	خور - بیابانک	۹
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	محور شهرضا - نائین (جرقویه سفلی شهر محمد آباد)	اصفهان - جرقیه سفلی - شهر محمد آباد	۱۰
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	محور شهرضا - نائین	اصفهان - حسن آباد	۱۱
مهندس مشاور: کیوان پور عابدینی																							پیمانکار: زعیم گهر		مدیر منطقه: مهندس آردن		

توضیحات	نامیسات فاز دوم	کاشی و سرامیک	نما سازی	تلارک کاری	کف سازی	نامیسات فاز اول	پوشش سقف		سنگکاری		انگشت				فونداسیون						حاکمرداری	تعمیرات زمین	نیمپ شسته ها	محور	شهرستان	استان	ریف	
							انعام اجرای سقف	در حال اجرای سقف	دیوار چینی	گرمی چینی	اتصالات، چرنگاری، ضد رنگ، پیچ	ساخت و نصب تیرهای حمل	ساخت و نصب ستونها	اجرای بنیم پلیت ستونها	بنم ریبری	قلب بندی	آرماتوربندی	بنم مگر	سنگ چینی									
						√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	محور تایباد- هرات (جنب میدان پیر هرات جاده ترانزیتی)	گناباد	۱	
			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۱	ک ۲ کاشمر - سید مرتضی	کاشمر	۲	
													√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	محور گناباد- فردوس (جنب پمپ CNG)	گناباد	۳	
															√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	محور گناباد- کاخک (جنب پمپ cng)	گناباد	۴	
						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۱	محور تربت حیدریه- کاشمر کیلومتر ۲۵ (سلطان آباد)	مه ولات	۵
						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	محور مشهد- فریمان کیلومتر ۵۰ (سه راهی فیض آباد)	فریمان	۶
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	کاشمر واقع در حاشیه بلوار خروجی سید مرتضی به نیشابور	کاشمر	۷
						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	ک ۲۵ خواف- رشتخوار شهر سلامی (پارک الغدیر)	خواف	۸
			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	ک ۱۰+۱۸۰ محور بردسکن- بجنستان (رکن آباد)	بردسکن	۹
		√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	ک ۵۳+۱۰۰ محور بردسکن- درونه	بردسکن	۱۰
								√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	ک ۱۰۰ محور بجنستان - گناباد (روبروی cng)	گناباد	۱۱
						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۱	سرخس - صالح آباد (روستای قره سنگی) - سد دوستی	سرخس	۱۲
						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	ک ۳۵ نقاب - جاجرم (روستای خدایاشاه)	چغتای	۱۳
														√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	ک ۲۵ سبزوار-شاهرود جاده برگشت (امامزاده علی اصغر ریوند)	سبزوار	۱۴
								√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	تربت جام-تایباد- مجتمع خدماتی رفاهی امام خمینی- کاریز تایباد	تایباد	۱۵
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۱	بلوار توس بعد از میدان اول - تقاطع روستای کلاته برفی سمت چپ	مشهد	۱۶
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	ک ۳۰ تربت حیدریه- حصار (شهر بایگ- پارک گردشگری)	تربت حیدریه	۱۷
						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	ک ۵ نقاب- جاجرم (مجموعه رازی سمت چپ)	جوین	۱۸

اسکلت ۲ پروژه پای کار است

مؤازان رضوی

مدیر منطقه: مهندس نوروزی
 پیمانکار: علاقمند سازان
 مهندس علی
 مشاور: خزائی

توضیحات	تأسیسات فلز دوم	کاشی و سرامیک	ماسازی	نارک کاری	کف سازی	تأسیسات فلز اول	پوشش سقف		سنگکاری		اسکلت					فونداسیون					خاکبرداری	تعمیرات زمین	نیم طبقه ها	محور	شهرستان	استان	ردیف	
							انجام اجرای سقف	در حال اجرای سقف	دیوار چوب	گرمس چوب	اتصالات، جوشکاری، ضد زنگ، پیچ	ساخت و نصب فرهای حمل	ساخت و نصب ستونها	اجرای پیمین پلیت ستونها	بن ریبری	قلب بندی	آرماتوربندی	بن همگر	سنگ چوب									
اسکلت ۲ پروژه در کارخانه آماده است - سقف همه پروژه ها آماده است - در و پنجره آماده است			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۱	محور سنقر - سطر (مجتمع خدماتی، رفاهی علی خانی)	سنقر	کرمانشاه	۱	
						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	بیستون - کرمانشاه (پارک جنگلی بیستون)	هرسین		۲	
								√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	بلوار ورودی شهر	جوانرود		۳	
								جایجا خواهد شد	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	بازه ۳۲ قره سو	کرمانشاه		۴	
								√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	سراب کرد غرب	دالاهو		۵	
								√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	محور کرمانشاه کوه زاران (روبروی کمپ سراب نیلوفر)	کرمانشاه		۶	
								√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	سایت تاریخی، باستانی معبد آناهیتا	کنگاور		۷	
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	سد شهدا	سنقر		۸	
																						√	تیپ ۲	بلوار ورودی - سمت راست	اسلام آباد غرب		۹	
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	روانسر پایه (مجموعه تفریحی غار قوری قلعه)	روانسر		۱۰	
																							√	تیپ ۲	میدان امام خمینی		کرمانشاه	۱۱
				√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۱	پارک شاهد	کرمانشاه		۱۲	
						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۱	جوانرود - سفید برگ (مجتمع شیلات)	جوانرود		۱۳	
				√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۱	کمر بند شرق (مجتمع خدماتی رفاهی ایلیا شهریار صادقی)	کرمانشاه		۱۴	
								√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	تیپ ۲	کامیاران - پالنگان (مجتمع شیلات)	کامیاران		کردستان	۱۵

مهندس مشاور: سید محمد امین حسینی

پیمانکار: تعاونی ۱۶

مدیر منطقه: مهندس اختیاری

توسیحات	تأمینات فاز دوم	کافی و سرامیک	نمایسازی	نارک کاری	گف سازی	تأمینات فاز اول	پوشش سقف		سنگکاری	انگلت					فونداسیون					خاکبرداری	تحویل زمین	تیب نقشه ها	محور	شهرستان	استان	راهبف			
							انجام اجرای سقف	در حال اجرای سقف		دیوار چینی	گرمس چینی	اتصالات جوشکاری صد رنگ پنج	ساخت و نصب تیرهای حمال	ساخت و نصب ستونها	اجرای بیس پلیت ستونها	بتن زبری	قلب بندی	آرماتوربندی	بتن مگر								سنگ چینی		
آپروژه در کارخانه آماده است									۷					۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	تیپ ۲	بوستان فدک ۲ (داخل محوطه کمپینگ گردشگری فدک) ۲	قزوین	۱	
								پروژه متوقف شده						۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	تیپ ۲	ورودی شهر آبگرم (داخل محوطه پارک شهرداری)	بوئین زهرا	۲	
										۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	تیپ ۲	ورودی شهر معلم کلايه (داخل محوطه پارک شهرداری)	قزوین	۳	
							۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	تیپ ۲	بوستان فدک ۱ (داخل محوطه کمپینگ گردشگری فدک) ۱	قزوین	۴
								۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	تیپ ۲	جاده کمربندی قزوین-زنجان (داخل محوطه کمپینگ گردشگری تاکستان)	تاکستان	۵
								۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	تیپ ۲	پارک آق امام (داخل محوطه کمپینگ گردشگری بوئین زهرا)	بوئین زهرا	۶
																							مهندس مشاور:	پیمانکار: پیدار ساز داریس	مدیر منطقه: مهندس نوروزی				

توضیحات	تأمینات فاز دوم	کلشی و سرامیک	نما سازی	پارک کاری	گف سازی	تأمینات فاز اول	پوشش سقف		سنگکاری	لیفت	فونداسیون	خاکبرداری	تعمیرات زمین	نیم نقشه ها	محور	شهرستان	استان	ریف
							انجام اجرای سقف	در حال اجرای سقف										
							✓	✓		✓	✓	✓	✓	تیپ ۱	دیلم - خ ساحلی - روبروی گلزار شهدای گمنام	دیلم	بوشهر	۱
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تیپ ۱	گناوه - روبروی دانشگاه آزاد - کنار کمپ میراث	گناوه		۲
											✓	✓	✓	تیپ ۱	اهرم - کلمه - بوشگان	دشتستان		۳
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تیپ ۲	گناوه - خ ساحلی - کنار پارک بادی	گناوه		۴
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تیپ ۱	گناوه - براز جان - داخل پارک بین راهی بنیاد مسکن در چهار روستایی	گناوه		۵
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	تیپ ۱	بوشهر - برازجان - روبروی پارک جنگلی چاه کوتاه	بوشهر		۶
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تیپ ۱	گناوه - خ ساحلی - جنب پارکینگ شهرداری	گناوه		۷
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	تیپ ۱	بraz جان - گناوه - سه راهی روستای عطیبه	دشتستان		۸
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تیپ ۱	دیلم - گناوه - سه راهی روستای حصار	دیلم		۹
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	تیپ ۱	شیراز - وحدتیه - سدا آباد - سه راهی روستای تل سرکوب	دشتستان		۱۰
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تیپ ۲	گناوه - خ ساحلی - پشت خوابگاه کمیته امداد	گناوه		۱۱
											✓	✓	✓	تیپ ۲	شیراز - برازجان - بوشهر - گلگاه شهید صلاحی	دشتستان		۱۲
											✓	✓	✓	تیپ ۲	اهرم - فراتیند - شیراز - رودی شهر کلمه	دشتستان		۱۳

